

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26»

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
Протокол № 3
от «27» января 2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАДОУ «Детский сад № 26»

Н.П. Долгих

«27» января 2023

Приказ № 8 - ВМР



**Дорожная карта
по переходу на непосредственное полное применение ФОП ДО
в МАДОУ «Детский сад № 26»
с 1 сентября 2023 года**

Организационно–управленческое обеспечение
подготовки к ведению ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь - август
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь - август
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на непосредственное полное применение ФОП ДО	Январь
5	Организация прохождения педагогами обучающихся семинаров и вебинаров	Февраль - август
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Февраль – август
8	Организация и проведение педагогических советов, педагогических часов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Январь-декабрь

9	Проведение анализа локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Январь, февраль
10	Издание приказа об осуществлении образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад № 26»	Август
11	Издание приказа об утверждении локальных актов МАДОУ «Детский сад № 26» в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
12	Мониторинг готовности МАДОУ «Детский сад № 26» к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок
1	Создание папки в методическом кабинете на Яндекс Диске по ФОП ДО	Январь
2	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь - март
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Сентябрь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Январь - май
2	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель - май

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Февраль - май
2	Обеспечение методическими материалами педагогов по	Февраль -

	сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	август
3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль - август
4	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	к 31.08.2023г.

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятие	Срок
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь - август
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль - август
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август